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   NOMBRE PROYECTO: 

GESTIÓN INTEGRAL DE 

INSTALACIONES 

BENEFICIO A OBTENER 

PROBLEMA A SOLUCIONAR 

OBJETIVO 
¿Cuándo sabremos  

que hemos terminado? 

EQUIPO  OBSTÁCULOS 

PLAZO 

1. Inventario de datos/información exigida 

2. Determinación requisitos BBDD. Codifi-

cación Edificios: clavé principal 

3. Elección de herramienta. Adquisición -

desarrollo 

4. Elaboración de documentos de carga de 

información automatizada 

ETAPAS ¿Se puede descomponer  en etapas? 

 Aplicación multicanal   

 Fuente única e integrada de informa-

ción 

 Datos necesarios cargados y utilizada 

por todos los actores, incluidos em-

presas externas  

 Número y heterogeneidad de instalaciones 

 Número y heterogeneidad de actores 

(internos, externos) 

 Interrelación con equipos de investigación 

 Carga de trabajo inicial 

 Desarrollo interno: Recursos y complejidad 

 Desarrollo externo: Conexión BBDD, Manteni-

miento, Coste 

 Aplicaciones muy adaptadas a las necesidades con-

cretas 

 Unidad Técnica 

 Unidad de Calidad Ambiental 

 Servicio de Prevención 

 Administradores 

 Administración de Servicios Centrales 

 Contratación 

 CSIRC 

 Patrimonio 

 Gerencia (Gestión Económica) 

 Gerencia. Control de incendios? 

  

 Imposible determinar hasta desarrollo 3 primeras etapas 

 Plazo Etapas1-3: Abril 2020 

 AUSENCIA VISIÓN GLOBAL DE EDIFICIOS (Comunicación-Coordinación) 

 Difícil control de requisitos : Registros dispersados en formato físico y electrónico 

 Petición de datos por diferentes servicios. Utilización de diversas plataformas con distintas interfaces. 

 Datos no se obtienen de fuentes primarias de información. Por ejemplo: Gastos estructurales    

 Ausencia de información unificada para responsables de edificios (Decanos-Directores-Administradores) 

 Gasto reiterativo en aplicaciones comerciales con el mismo fin 

 Ausencia de inventario unificado de equipos: Patrimonio, Prevención, Mantenimiento, etc...  

 Garantía cumplimiento legal 

 Seguimiento-Trazabilidad operaciones 

(Contratos, revisiones, consumos) 

 Actualización y homogeneidad de la infor-

mación 

 Eliminación costes duplicados 

 Disminución burocracia. Aumento tiempo 

cultura prevención y sostenibilidad 

5. Definición de estrategia de despliegue: 

 Por funcionales/Edificios 

 Responsabilidades  

6. Lanzamiento. Comunicación  

7. Seguimiento. Reuniones coordinación 

8. Metaevaluación. Adaptación 

 Codificación unificada de los edificios  


