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SITUACIÓN ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

OBJETIVOS  Desarrollo del Plan de Acción de Administración Electrónica de la Universidad de Granada 

Adaptación 

Covid 

Rápida respuesta a las gestiones académicas: 

Creación procedimientos por adaptación SOLGE: 

 Gestión académica:  
 Traslado de expediente 

 Actas académicas: Diligencias 

 Entrega de TFG 

 Título universitario oficial 

 Certificación supletoria provisional del Título 

oficial (PreTítulo) 

 Suplemento Europeo al Título (SET) 

 Reconocimiento de créditos  

 Devolución de precios públicos 

 Anulación parcial de matrícula 

 Compensación curricular  

 Otras áreas: 

Reconocimiento del derecho de adaptación de la 

docencia 

Movilidad internacional: Entrega de documentación 

firmada 

Efecto 
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SITUACIÓN ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
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SITUACIÓN ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
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SITUACIÓN ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
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ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Actuaciones 

 

 

• Ampliación oferta de procedimientos por 

incorporación de subtipos  SOLGE en todos los 

servicios, unidades, centros 

• Herramientas de firma electrónica 

• Escritorio de tramitación 

• Proyecto GEISER: 2 abril 2021 

 

 

 



SEGUIMIENTO PROYECTOS 
VICERRECTORADO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN 

Coordinación y Proyectos 
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SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
FORO DE ADMINISTRACIÓN 

 PERLICO 
 
 GUÍAS DOCENTES 

 
 HOMOGENEIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

• GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES 
 

• ITINERARIOS ABIERTOS DE FORMACIÓN 
 

• INFOGRAFÍAS 



WEB 
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https://institucional.ugr.es/areas/coor
dinacion-y-proyectos/proyectos  

SEGUIMIENTO PROYECTOS 

https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos
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PERLICO 
SEGUIMIENTO PROYECTOS 

AVANCES 

• REGLAMENTO DE PERMISOS Y 

LICENCIAS: 

• Propuesta elaborada 

• Remitida a Equipo de Gobierno y 

Comisión de Reglamentos 

 

• APLICACIÓN:  

• Diseño elaborado 

• En desarrollo 

ESTIMACIÓN 

• Aprobación del Reglamento antes de 

finalización 2020. 

 

• Aplicación en marcha: 1er semestre 

2021 
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GUÍAS DOCENTES 
SEGUIMIENTO PROYECTOS 

AVANCES 

• PORTAL: 

• Desarrollo avanzado 

 

• PROYECTO PILOTO:  

• Grado Historia Arte 

• Máster universitario en Marketing y 

Comportamiento del Consumidor 

ESTIMACIÓN 

• Proyecto piloto avanzado: Noviembre-Diciembre 

2020 

• Revisión de diseño del portal. Depuración errores. 

• Lanzamiento: Mayo-Junio 2021 

• Certificación automática: 2021-2022 
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HOMOGENEIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

AVANCES 

• CREACIÓN EQUIPO TRABAJO 

 

• CRITERIOS COMUNES:  

• Guía documentos 

• Repositorio ejemplos y buenas 

prácticas 

• Repositorio aplicaciones 

ESTIMACIÓN 

• Consulta: Enero-Febrero 2021 

• Publicación: Marzo 2021 

• Adaptación progresiva: 2021-2022 
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GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES 
SEGUIMIENTO PROYECTOS 

AVANCES 

• Paralización por Covid-19 

 

• Reactivación recogida planos: 

Septiembre - Octubre 

ESTIMACIÓN 

• Validación-Actualización planos: 

Enero 2021 

• Carga PRISMA: Marzo 2021 

• Adaptación progresiva: 2021-2022 
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CURSOS ABIERTOS 
SEGUIMIENTO PROYECTOS 

AVANCES 

• IDENTIFICACIÓN CURSOS 

• FORMACIÓN DE FORMADORES 

• ELABORACIÓN CONTENIDOS-GRABACIÓN 

• EDICIÓN VÍDEOS 

ESTIMACIÓN 
• Publicación todos módulos: Finales noviembre 

2020 
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INFOGRAFÍAS 
SEGUIMIENTO PROYECTOS 

AVANCES 

• DISEÑO DE PLANTILLA 

• PRUEBA VARIOS SERVICIOS-

PUBLICACIÓN 

• CREACIÓN REPOSITORIO GUÍAS 

RÁPIDAS 

• LANZAMIENTO SERVICIO 

ELABORACIÓN  GUÍAS RÁPIDAS 

OBJETIVO 

• Información relevante y atractiva para 

usuarios 

• Herramienta para información básica 

en otros servicios 

ELABORACIÓN 

GUÍAS 

• Solicitud: Formulario Web 

• Elaboración 

• Publicación RRSS-Web 

https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos/infografias/repositorio-guias-rapidas
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos/infografias/repositorio-guias-rapidas
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos/infografias/repositorio-guias-rapidas
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos/infografias/repositorio-guias-rapidas
https://institucional.ugr.es/areas/coordinacion-y-proyectos/proyectos/infografias/repositorio-guias-rapidas
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INFOGRAFÍAS 
SEGUIMIENTO PROYECTOS 



PRÓXIMOS PROYECTOS 
VICERRECTORADO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN 

Coordinación y Proyectos 
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PRÓXIMOS PROYECTOS 
FORO DE ADMINISTRACIÓN 

 MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL USUARIO 
 

• PROTOCOLO RESPUESTA INSTITUCIONAL A 
CRISIS Y EMERGENCIAS 
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MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 
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MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

1ª Fase: Estudio y elaboración Informe de alternativas 

PARTICIPANTES 

Voluntarios 

Perfil: Personas que atiendan al público que sean referencia en los distintos 

servicios/unidades 

Unidades diana: EIP, Centros, Becas, SAAP, Servicios centrales económicos, 

Investigación 

PLAZO 
29 febrero 

Email a institucional@ugr.es  

METODOLOGÍA 
- Dinámicas participativas 

- Benchmarking 

OBJETIVO 

- Caracterizar tipos de usuarios: canales de atención, problemas 

- Identificar soluciones 

- Realizar propuestas 

- Presentación Informe: Diciembre 2020 

mailto:institucional@ugr.es
mailto:institucional@ugr.es
mailto:institucional@ugr.es


MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

Plan Estratégico: 

UGR debe: 

- Ser referente para la creatividad 

- Dar respuesta a transformaciones sociales 

“una universidad viva es aquella que está en proceso continuo de 

aprendizaje, que está abierta a nuevas ideas y procedimientos fruto de 

la innovación y el avance del conocimiento, que tiene sus estructuras 

adaptadas al cambio continuo y que trata de vencer las inercias y 

resistencias corporativas”. 



MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 

1. Análisis 
interno 

2. Análisis 
externo 

3. Propuesta 

PRÓXIMOS PROYECTOS 

- Canales información 

(presencial, email, AE, 

teléfono, RRSS) 

- Caracterización de 

usuarios (mapa de 

empatía) 

- Benchmarking 

(participativo) 

- Nuevas tendencias 

(problemas 

implementación) 

- Entrevistas con otras 

universidades 

- Alternativas 

- Factores para la toma 

de decisión 

- Esquema de la 

propuesta 



MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

• ¿Proceso Estratégico? 

• ¿Procedimiento o protocolo? 

• ¿Servicio de Información? 

 

¿Experiencia del Usuario? 

1. Análisis 
interno 



MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

2. Análisis 
externo 

CONCLUSIONES 

- Estrategia de servicio 

- Sistema tecnológico (Ticketing) 

- Escalable y configurable: Multicanal 



MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

3. PROPUESTA 

FACTORES DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Inversión económica Adaptabilidad sistemas información 
de la UGR 

Número gestores Aplicaciones, funcionalidades a 
integrar 

Número usuarios Experiencia de usuario 

Situación actual CSIRC 



MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

1. ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE COMERCIAL 

2. ADAPTACIÓN DE 
SOFTWARE OPEN-

SOURCE 

3. DESARROLLO DE UNA 
HERRAMIENTA PROPIA 

2.A. Adaptación íntegra 

2.B. Adaptación dirigida 

3. PROPUESTA 



MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

3. PROPUESTA 

COMPONENTES 



COMPONENTE 

ORGANIZATIVO 

MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

3. PROPUESTA 



COMPONENTE 

TECNOLÓGICO 

MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

3. PROPUESTA 



MODERNIZACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

3. PROPUESTA 

COMPONENTE 

 SERVICIO 
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PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE CRISIS O EMERGENCIA  
PRÓXIMOS PROYECTOS 

OBJETIVO 

Agilizar la respuesta frente a situaciones de crisis o emergencia: 

- Roles-Responsabilidades 

- Comunicación 

- Mecanismo de evaluación y planificación de actuaciones 

REFERENCIA 

- Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de emergencias en Andalucía 

- Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd) 

- Norma UNE-ISO 22320. Protección y Seguridad de los ciudadanos. Gestión de 

emergencias. Requisitos para la respuesta ante incidentes (Norma UNE-ISO 22320) 

AVANCES 
- Borrador 

- Plantillas 

ESTIMACIÓN 
- Consulta a otras estructuras 

- Aprobación Consejo Gobierno: Noviembre 2020 
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PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE CRISIS O EMERGENCIA  
PRÓXIMOS PROYECTOS 
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PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE CRISIS O EMERGENCIA  
PRÓXIMOS PROYECTOS 

 Institucional 
 Parcial 
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PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE CRISIS O EMERGENCIA  
PRÓXIMOS PROYECTOS 

ACTIVACIÓN 

• Resolución 

• Ratificación 

OPERATIVIDAD 

• Pre-emergencia 

• Emergencia 

• Normalización
  

COMUNICACIÓN 

• Canales 

• Receptores 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

• Conjunto medidas 

• Plantillas 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

• Revisión, 
actualización 
medidas 



RUEGOS Y PREGUNTAS 
VICERRECTORADO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN 

Coordinación y Proyectos 



CONTACTO 
VICERRECTORADO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN 

Coordinación y Proyectos 



Vicerrectorado de Política 
Institucional y Planificación  

 

Complejo Administrativo Triunfo 

Avda. del Hospicio S/N 

Correo / Web 

institucional@ugr.es 

http://institucional.ugr.es  

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Teléfonos 

48864 

48717 
 

http://institucional.ugr.es/



